



پدیده‌تبار

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

دوره آموزشی :

محتوای دوره :

۱. کلیات (تعاریف و فرآیند کلی برنامه ریزی و کنترل پروژه)

۲. تهیه زمانبندی اولیه

- ساختار و اجزای کار (WBS)
- پارامترهای برنامه ریزی
- تهیه شبکه
- روش مسیر بحرانی (CPM)
- انواع وابستگی
- محاسبات زمانبندی CPM با وابستگی ربطی
- به هنگام سازی پروژه
- تخصیص منابع